

**Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2013005
uzatvorenej podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka**

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

adresa: Obec Hurbanova Ves
903 01 Hurbanova Ves 48
v zastúpení: Ing. Ľubomír Petrák, CSc., starosta obce
IČO: 00305995
DIČ: 2021006669
IČ DPH: SK2021006669
tel., fax: 02/4590 3224
e-mail: hurbanova.ves@zoznam.sk
bankové spojenie: Sberbank, a.s., Bratislava
číslo účtu: 4110125718/3100

a

1.2 Zhotoviteľ:

adresa: DAPOX, s.r.o.
Hrušková 2B, 831 06 Bratislava
v zastúpení: Ing. Mikuláš Porth, konateľ spoločnosti
IČO: 31349587
DIČ: 2020343710
IČ DPH: SK2020343710
tel.: 02/45981002
e-mail: dapox@post.sk
bankové spojenie: Sberbank, a.s., Bratislava
číslo účtu: 4000320002/3100

Čl. II. Lehota realizácie

- 2.1** Termín dokončenia diela je z dôvodu konsolidácie verejných financií v roku 2013 stanovený do 30.6.2014.

Čl. III. Záverečné ustanovenia

- 3.1** Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo sa nemenia.
3.2 Dodatok k zmluve je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú dve určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
3.3 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom jeho zverejnenia a internetovej adrese obce.

V Hurbanovej Vsi dňa 16.12.2013

Za objednávateľa:
Ing. Ľubomír Petrák, CSc.
starosta obce

Za zhotoviteľa:
Ing. Mikuláš Porth
konateľ spoločnosti